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ПРОЄКТ 

 

Анотація проєкту 
 

Назва проєкту: Виготовлення проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Реконструкція очисних споруд в с. Боднарів Боднарівського 

старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-

Франківської області». 

Актуальність проєкту 

Актуальність проєкту полягає в підвищенні стандартів життя в сільській 

місцевості шляхом безперебійного забезпечення якісною послугою з каналізування 

стоків села Боднарів. 

Перелік заходів проєкту 

1. Створення робочої групи з реалізації проєкту. 

2. Розробка ПКД і проведення її експертизи. 

3. Проведення аналіз реалізації проєкту з виготовлення ПКД та підготовка 

звіту. 

 

Очікувані результати проєкту 

В результаті виготовлення ПКД на реконструкцію очисних споруд громада 

матиме змогу продовжити участь у конкурсах, програмах та грантах для реалізації 

проєкту: Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція очисних споруд в с. Боднарів Боднарівського старостинського 

округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області», що 

дасть змогу: 

1. Відновити каналізаційні господарсько-побутові очисні споруди                      

с. Боднарів. 

2. Підвищити якість очистки стічних вод згідно з санітарними нормами. 

3. Розширити існуючий асортимент житлово-комунальних послуг для 

сільського населення та збільшити кількість споживачів до 394 абонентів. 

4. Поліпшити екологічний стан басейну р. Луква. 

5. Недопущення виникненням інфекційних захворювань серед населення. 

Даним проєктом передбачено виконання Пріоритету 4 Конкурсу - 

Підвищення рівня екологічної безпеки. 

 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проєкту, та джерела їх 

фінансування 

Кошти обласного бюджету- 187,3тис.грн., з них: 

профінансовано з обласного бюджету в 2022 р. – 61,5 тис. грн.; 

очікуваний обсяг фінансування проєкту з обласного бюджету в 2023 р. 125,8 

тис. грн. 

Кошти Калуської міської ради – 62,4тис.грн.  

Разом 249,7тис.грн. 

Організації-партнери, співвиконавці проєкту: 

- Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної 

громади Івано-Франківської області. 
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 1. Детальнийопис проєкту. 

  

1.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проєкт. 

Стисла характеристика адміністративно-територіальної одиниці (в тому 

числі кількість населення) та опис існуючих потребі проблем в селі. 

Село Боднарів є адміністративним центром Боднарівського старостинського 

округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області. 

Боднарівський старостинський округ межує з селом Майдан Тисменицького району, 

з селом Бринь Галицького району та з селом Вістова Калуського району, відстань до 

районного центру Калуш складає15 км. Кількість мешканців села складає 2460 осіб. 

Територія села складає 1390,8 га. Забудова села одно-, двоповерхова садибного типу, 

кількість дворів - 674. 

На території села Боднарів знаходиться Боднарівський старостинський округ, 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини, сільський клуб, бібліотека, дошкільний навчальний заклад ясла-садок 

«Льонок», один двоповерховий будинок (8 квартир), п’ять чотирьохповерхові 

будинки (60 квартир), які мають централізовану каналізацію. Також на території 

села діють 7 магазинів роздрібної торгівлі та інші підприємства. 

Існуюча система каналізування господарчо-побутових стічних вод 

знаходиться у власності Калуської міської територіальної громади. Очисні споруди 

були введені в експлуатацію в 1986 році. Існуюча каналізація розташована в 100 

метрах від житлової забудови садибного типу. 

 

Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо 

складання цього проєкту. 

За роки експлуатації очисні споруди с.Боднарів мають незадовільний стан, 

фізично зношене технологічне обладнання, замулені каналізаційні трубопроводи і 

застаріла технологія очистки каналізаційних стоків не забезпечують очистку 

господарсько-побутових стоків відповідно до діючих нормативів, термін 

експлуатації очисних споруд каналізації села вичерпано. На звітну дату очисними 

спорудами користуються 90 абонентів та бюджетні установи, але об’єм 

каналізаційних колодязів не відповідає сучасному життю. Каналізація села тече в 

річку села, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища 

та створює загрозу виникнення інфекційних захворювань у населення. На даний час, 

щоб довести очищення стічних вод до нормативу і тим самим не забруднювати річку 

Луква, необхідно провести реконструкцію системи зовнішньої каналізації з 

автономними очисними спорудами. Після очисної споруди очищені стічні води 

будуть використовуватися для поливу та внутрішньо-ґрунтового зрошування. 

На території Боднарівського старостинського округу знаходиться школа,яка 

була збудована в 1955 році. На даний час будується нова загально-освітня школа І-

ІІІ ступенів, яка в подальшому буде під’єднана до загальної каналізаційної системи 

села Боднарів. Розміщена в густонаселеній частині села. Проєктна потужність 400 

учнівських місць.  
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Боднарівська школа І-ІІІ ступенів є перспективною, оскільки вона найбільша 

в околиці, де навчаються учні з інших сіл. Школа розташована у найбільшому селі і 

в ній навчається велика кількість дітей. 

Село Боднарів перспективне, географічно вигідно розміщене і підтверджено 

народжуваністю дітей, де народжуваність перевищує смертність. 

Визначення цільових груп проєкту (категорій працівників, верств 

населення, на які спрямовані результати проєкту). 

Цільові групи проєкту: 

1- учні, вчителі та обслуговуючий персонал школи; 

2- діти, вихователі та обслуговуючий персонал дитячого садка; 

3- працівники ФАПу; 

4- громада села; 

5- органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. 

Відповідність діяльності за проектом напрямам цього Конкурсу: 

- організація ефективної системи надання послуг населенню; 

- розробка та майбутня реалізація проєкту щодо реконструкції очисних 

споруд. 

Даним проєктом передбачено виконання Пріоритету 4 Конкурсу - 

Підвищення рівня екологічної безпеки. 

 

1.2. Мета та заходи проєкту. 

 

Метою проєкту є виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію очисних споруд для подальшого забезпечення мешканців села 

якісною послугою з каналізування господарсько-побутових стоків та покращення 

впливу на навколишнє природ не середовище шляхом проведення реконструкції 

очисних споруд в с. Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської 

міської територіальної громади Івано-Франківської області. 

Заходи проєкту: 

1. Створення робочої групи по реалізації проєкту. 

2. Розробка ПКД і проведення її експертизи. 

3. Проведення аналізу реалізації проєкту та підготовка звіту. 

 

1.3. Технологія досягнення цілей (виконання заходів проєкту). 

 

Опис заходів проєкту: 

Захід 1. Створення робочої групи по реалізації проєкту: 

- Створення робочої групи із депутатів та представників влади та громади; 

- визначення обсягу робіт; 

- створення робочої групи для нагляду за виконанням і технічним наглядом 

з реалізації завдань проєкту; 

- делегування повноважень. 

Захід 2.Розробка ПКД і проведення її експертизи. 
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 - провести тендер на замовлення виготовлення ПКД; 

 - надати дозвіл на виготовлення ПКД організацією-підрядником щодо 

реконструкції очисних споруд; 

 - провести експертизу – оцінку робочою групою щодо відповідності ПКД до 

заявленого обсягу робіт; 

 - підготувати документи розробленої ПКД в установленому порядку згідно з 

чинним законодавством; 

 - затвердити ПКД після позитивної оцінки. 

Захід 3. Проведення аналізу реалізації проєкту та підготовка звіту. 

- підготувати проміжні звіти керівника перед партнерами про хід реалізації 

проєкту; 

- провести моніторинг виконання робіт; 

- здійснити звітування перед громадою села на приуроченому заході; 

- провести кінцеве звітування перед Івано-Франківською обласною радою 

та партнерами; 

- підвести підсумки з реалізації проєкту та висвітлити його результати у 

місцевих та регіональних ЗМІ; 

- здійснити прозоре фінансове звітування перед партнерами. 

 

Підсумкові заходи (відкриття об’єкту, оцінка досягнутих результатів 

відповідно до п.1.5., підготовка звіту про реалізацію проєкту (програми). Кінцевий 

результат від впровадження проєкту передбачає: 

- суттєве поліпшення санітарного, екологічного стану населеного пункту; 

- покращення соціального мікроклімату серед місцевого населення; 

кардинальне зменшення можливості негативного впливу на поверхневі води та 

екологічний стан річки Луква; 

- досягнення значного ресурсозберігаючого ефекту, що також може 

позитивно відобразитися на тарифах водовідведення та рентабельності роботи 

комунального підприємства. 

 

Використання попереднього досвіду при виконанні цього проєкту. 

Боднарівський старостинський округ (колишня Боднарівська сільська рада) 

має досвід з реалізації проєктів обласного конкурсу проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування: 

- проєкт «Здорові діти – щасливе дитинство» (здійснено заміну вікон в ДНЗ 

«Льонок» ) - 69тис. грн., 2010 ; 

- проєкт «Створення комфортних умов для дітей та вихователів ДНЗ 

«Льонок» (здійснено заміну покрівлі ДНЗ «Льонок») – 176 тис. грн. , 2011; 

- проєкт «Народний Дім – окраса села Боднарів» (здійснено заміну покрівлі 

Народного Дому) – 308 тис. грн. , 2013; 

- проєкт «Енергозберігаючі заходи в Боднарівському ФАПі» - 300 тис. грн, 

2016; 
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- проєкт « Музей Михайла Дяченка – Марка Боєслава та героїв ОУН-УПА» 

- 300 тис. грн. 2018. 

 

Розподіл функцій організацій – парнерів. 

Боднарівський старостинський округ впроваджує проєкт, веде підготовку 

звітів. 

Калуська міська рада співфінансує проєкт в сумі 62,4тис.грн. 

Громада села здійснює прибирання території перед прийняттям об’єкта. 

 

 

1.4.  Тривалість і план реалізації заходів проєкту. 

 
Тривалість 

заходу 

Захід Місце проведення 

(село, селище, місто) 

Організація - 

виконавець 

2022-2023 Розробка ПКД  Село Боднарів Калуська міська 

територіальна громада 

 

1.5.  Очікувані результати проєкту. 

Процедура оцінки досягнення результатів. 

1. Сприяти налагодженню співпраці влади та громади через сформовану 

групу із представників депутатів та громади задля покращення взаєморозуміння і 

співпраці місцева влада – громада. 

2. Вирішення основної проблеми села через вдосконалення очисних споруд 

та каналізаційних мереж. 

3. Створення належного санітарно-екологічного стану населеного пункту. 

4. Поліпшення екологічного стану в межах розташування об’єкта, 

поліпшення надання якості послуг у комунальній сфері. 

5. Економія коштів на енергоносії. 

6. Формування у громади села бережливого ставлення до спільного майна, 

економічна ефективність для бюджету села та району. 

 

Короткотривалі результати реалізації проєкту: 

- організація спільної діяльності громади села Боднарів щодо вирішення 

конкретних завдань; 

- проведено до необхідних санітарно-екологічних умов завдяки 

вдосконаленню очисних споруд; 

- досягнуто взаєморозуміння між громадою та владою села Боднарів; 

- забезпечено мешканців села Боднарів водопостачанням та водовідведенням 

на території Боднарівського старостинського округу. 

 

Перспективні результати реалізації  проєкту: 

- Створення належного санітарно-екологічного стану населеного пункту; 

- кардинальне зменшення можливості негативного впливу на поверхневі 

води та екологічний стан річки Луква. 
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Сформулювати прогнозні дані та показники щодо покращення наявної 

ситуації для цільових груп в результаті реалізації проєкту: 

- досягнення значного ресурсозберігаючого ефекту, що також може 

позитивно відобразитися на тарифах водовідведення та рентабельності роботи 

комунального підприємства; 

- економія коштів на енергоносії; 

- покращення якості надання послуг водопостачання та водовідведення; 

- підвищення соціальної активності місцевої громади с. Боднарів; 

 

Фінансова сталість: 

Проєкт: Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція очисних споруд в с.Боднарів Боднарівського старостинського 

округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області» 

відноситься до природоохоронної сфери. В проєкті не розраховувались показники 

економічної ефективності та самоокупності. Реалізація проєкту має велике соціальне 

значення для мешканців с Боднарів. Діяльність за проєктом позначиться на розвитку 

інфраструктури села, збільшення кількості абонентів. 

 

Інституційна сталість: 

Реалізація проєкту позитивно вплине на розвиток комунальної 

інфраструктури села, навчальних закладів, місцевого підприємництва, надасть 

можливість поліпшити екологічний стан навколишнього природнього середовища. 

Повноважень власника результатів проєкту набуде Боднарівський 

старостинський округ в особі Калуської міської територіальної громади. 

 

Політична сталість: 

Проєкт формує новий імідж усіх гілок влади, дає відчути турботу про 

добробут громадян, суттєво покращить рівень соціально-побутових умов 

проживання та життєдіяльності населення, приноситиме позитивні результати 

незалежно від політичної ситуації у районі чи країні. 
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2. БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ 

 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проєкту та джерела їх 

фінансування 

Кошти обласного бюджету- 187,3 тис.грн., з них: 

профінансовано з обласного бюджету в 2022 р. – 61,5 тис. грн.; 

очікуваний обсяг фінансування проєкту з обласного бюджету в 2023 р. - 

125,8 тис. грн. 

Кошти Калуської міської ради – 62,4тис.грн.  

 

 

Додатки : 

Додаток 1. Загальний бюджет проєкту. 

Додаток 2. Очікувані джерела фінансування. 

Додаток 3. Протокол про наміри спільної реалізації проєкту. 

Додаток 4.Інформація про партнерські організації. 

Додаток 5. Звіт про результати проведення процедури закупівлі 
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Додаток 1 

 

Загальний бюджет проєкту 

на 2023 рік 

 

Найменування заходів (відповідно до типу 

видатків) 

Сума, 

тис.грн. 

 

Розподіл видатків за 

джерелами фінансування, 

тис. грн. 

 

Субвенці

я з 

обласног

о 

бюджету 

Міськи

й 

бюдже

т 

Боднарівськ

ий старо-

стинський 

округ 

1. Загальний фонд:  

- назва видатку (код КЕКВ) 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Реконструкція 

очисних споруд в с. Боднарів 

Боднарівського старостинського округу 

Калуської міської територіальної громади 

Івано-Франківської області» 

 (КЕКВ 3142) 

125,8 125,8 - - 

2. Спеціальний фонд:  

- назва видатку (код КЕКВ)  

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Реконструкція 

очисних споруд в с. Боднарів 

Боднарівського старостинського округу 

Калуської міської територіальної громади 

Івано-Франківської області» 

 (КЕКВ 3142) 

62,4 - 62,4 - 

Загальні видатки на реалізацію проєкту 

з них: 

188,2 125,8 62,4 - 

загальний фонд 

 

125,8 125,8 - - 

спеціальний фонд 

 

62,4 - 62,4 - 

 

 

 
 

Міський голова  ______________    ____А.М. НАЙДА__ 

     (підпис)    (ініціали, прізвище) 

 

Керівник проєкту, староста 

Боднарівського старостинського  

округу     

 _____________     О.М. ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ  

 (підпис)     (ініціали, прізвище) 



Додаток 2 

 

 

 

Очікувані джерела фінансування 

та обсяг профінансованих коштів на реалізацію проєкту 

 
 

 

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 

 

Сума (тис. 

грн.) 

Частка від 

Всієї суми (%) 

Фінансування з боку учасника Конкурсу 

(місцевого бюджету) 

 

62,4 25 

Фінансування з обласного бюджету, 

в тому числі: 

- профінансовано з обласного бюджету в 2022 

р. – 61,5 тис. грн.; 

- очікуваний обсяг фінансування проєкту з 

обласного бюджету в 2023 р. - 125,8 тис. грн. 

 

 

187,3 75 

Фінансування з боку організацій-партнерів 

 

- - 

 

 СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

 

249,7 100 

 

 

 

Міський голова  ______________    ____А.М. НАЙДА__ 

      (підпис)   (ініціали, прізвище) 

 

Керівник проєкту, староста 

Боднарівського старостинського  

округу     ______________    О.М. ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ 

      (підпис)   (ініціали, прізвище) 
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Додаток 3 

 

Протокол про наміри спільної реалізації проєкту 

 

від „_16_” березня 2023р. 

 

Калуська міська територіальна громада, що надалі називається «Учасник 

Конкурсу», в особі міського голови Найди А.М. -з одного боку, 

Та Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної 

громади Івано-Франківської області, що надалі називається «Партнер», в особі                     

Дрогомирецького О.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» - з іншого боку, дійшли згоди і вирішили: 

 

1. Об'єднати свої організаційні і наукові можливості для підготовки та 

реалізації проєкту Виготовлення проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Реконструкція очисних споруд в с. Боднарів Боднарівського 

старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-

Франківської області» 

 

2.Розподілитиобов'язки таким чином: 

 

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання: 

- співфінансування проекту в сумі 62,4тис.грн. 

2.2. Партнер бере на себе такі зобов'язання: 

- впровадження проекту; 

- підготування та виконання звітів. 

2.3. Подальша діяльність здійснюється на основі додатково складеної і 

підписаної угоди, що є складовою частиною цього протоколу. 

 

 

 

 

 

Міський голова  ______________    ____А.М. НАЙДА__ 

     (підпис)  МП (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

Керівник проєкту, староста 

Боднарівського старостинського  

округу     ______________    О.М. 

ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ 

     (підпис, дата) МП  (ініціали, прізвище) 
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Додаток 4 

 

Інформація про організацію-партнера 

 
 

 Партнер 

Повна офіційна назва організації-партнера 

 

Боднарівський старостинський округ 

Калуської міської територіальної 

громади Івано-Франківської області 

Місцерозташування 

 

с. Боднарів 

Юридичний статус 

 

Округ утворений відповідно до ЗУ 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» та шляхом реорганізації 

Боднарівської сільської ради 

відповідно до рішення Калуської 

міської ради від 24.11.2020 року № 13 

«Про реорганізацію Боднарівської 

сільської ради, шляхом приєднання до 

Калуської міської ради». 

Офіційна адреса 

 

77350, вул.Шевченка, 3,  

село Боднарів,  

Калуського району                         

Івано-Франківськоїобласті 

Контактна особа 

 

Дрогомирецький Олег Михайлович 

Телефон 

 

(03472) 7-96-21, 

095 3175653 

Факс 

 

(03472) 66741 

Адреса електронної пошти 

 

bodnarivs.r@ukr.net 

Кількість штатних співробітників (постійних і 

тимчасових) 

 

5 осіб 

Роль та залучення у підготовці проєкту 

 

Впровадження проекту, підготування 

та виконання звітів. 

Завдання, які покладаються на організацію-

партнера в реалізації проєкту 

 

Організаційні, звітування 

 

 

 

Міський голова  _______________    ____А.М. НАЙДА__ 

     (підпис)   (ініціали, прізвище) 
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Додаток 5 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2022-02-07-011287-b 

Дата формування 

звіту:09березня2022 

 

Найменування замовника: УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА 

РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ 

КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого 

самоврядування або правоохоронний орган 

Ідентифікаційний код замовника в 

ЄДР: 

37129967 

Місцезнаходження замовника 77300,Україна,Івано-Франківська 

область, м. Калуш, майдан 

Шептицького,буд.2 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Назва предмета закупівлі: Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Реконструкція 

очисних споруд в с.Боднарів  

Боднарівського старостинського округу 

Калуської міської територіальної 

громади Івано-Франківської області 

 

 

 

 

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова 

Умови оплати: 

Назва 

номенклатурної 

позиції предмета 

закупівлі 

Код згідно з 

Єдиним 

закупівельним 

словником, 

щонайбільше 

відповідає назві 

номенклатурної 

позиції предмета 

закупівлі 

Кількість 

товарів 

або обсяг 

виконанн

яробіт чи 

надання 

послуг 

Місце поставки 

товарів або 

місце 

виконання 

робіт чи 

надання послуг 

Строк 

поставки 

товарів, 

виконання 

робіт чи 

надання 

ослуг 

Виготовлення проектно- ДК021:2015: 1роботи 77300,Україна, до30грудня 
кошторисної 71320000-7—  Івано-Франківська 2022 

Документації по об’єкту Послугиз  область,м.Калуш,  
«Реконструкція очисних інженерного  майдан  
Споруд в с.Боднарів проектування  Шептицького,2  
Боднарівського     
старостинського округу     
Калуської міської     
Територіальної громади     
Івано-Франківської     
області     



16 

Подія Опис Тип 

оплати 

Період

,(днів) 

Тип днів Розмір 

оплати,(

%) 

Виконання 

робіт 

Замовникмаєправооплачуватипро

міжніактивиконанихробітВикона

вцянасумунебільше70відсотків 

від загальної ціни робіт 

напідставізвітутарозробленимиро

зділамипроектноїдокументації.За

лишковасумаврозмірі30відсотків 

оплачуєтьсяЗамовникомпісляотри

манняВиконавцемпозитивногоекс

пертногозвітупроектно-

кошторисноїдокументації.Повнаоп

латавиконанихробітВиконавцевіз

дійснюєтьсяЗамовникомпротягом

10банківськихднівпіслязавершенн

яробіттапідписанняСторонамиАк

таприймання-передачіробіт. 

Пiсляопла-

та 

10 Банківськ

і 

100 

Дата оприлюднення оголошення  

про проведення процедури закупівлі:                 07лютого202215:16 

 Кількість учасників закупівлі:               1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата оприлюднення повідомлення 

 про намір укласти договір:                                           22.02.202216:01 

 

Підстави для прийняття рішення про                         Відсутні 

неукладення договору  

про закупівлю, уразі якщо в результаті  

проведення конкурентної процедури 

 закупівлі/спрощеної закупівлі  

не було укладено договір про закупівлю:   

 

 

 

 

 

Найменування 
учасників 
процедури 
закупівлі(для 
юридичної особи) 
або прізвище, 
ім’я, по 
батькові(для 
фізичноїособи) 

Ціна пропозицій 
учасника до 
початку аукціону 
(ціна пропозиції 
на переговорах у 
разі 
застосування 
переговорної 
процедури 
закупівлі) 

Ціна 
пропозицій
учасника 
після 
закінчення
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам 
документів, що 
підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним 
критеріям згідно зі 
статтею16 Закону України 
“Про публічні закупівлі”, та 
наявність/відсутність 
обставин, установлених 
статтею17 цьогоЗакону 

ППЕКОХІМСЕРВІС 249642,00UAHзП
ДВ 

249642,00 
UAH з ПДВ 
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Дата укладення договору про 

закупівлю: 

09 березня 2022 

Сума, визначена в договорі про 

закупівлю: 

 

249642,00UAH(втомучисліПДВ41607,0

0UAH) 

 

Найменування учасника, з яким 

укладено договір про закупівлю: 
ПП ЕКОХІМСЕРВІС 

 

Місцезнаходження учасника, з яким 

укладено договір про закупівлю: 
76018, Україна, Івано-Франківська 

область, Івано-Франківськ, 

вул.Василіянок,22 офіс401 

 

Інформація про субпідрядника (уразі 

залучення до виконання робіт або 

надання послуг): 

 

Відсутня 

Ідентифікатор договору: 04 

 

Застосовані критерії оцінки: Ціна–100% 

 
 


